El Debate
ESPAÑA · EL DEBATE
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:48 H

El Gobierno tuvo que modificar el contrato de mantenimiento de la seguridad en la línea siniestrada un día antes del accidente y tras tres años de retraso

La licitación, que sufre un retraso de más de tres años en la ejecución, prevista inicialmente durante 52 meses, cubre tanto la instalación del nue...

MARÍA JAMARDO · ESPAÑA



El último Consejo de Ministros del año 2025, celebrado el martes pasadoBorja Puig de la Bellacasa/ Moncloa

Tan solo 24 horas de que se produjese el fallo en el sistema de seguridad de la vía siniestrada en Toledo, a la altura de Urda, el Gobierno autorizó, en Consejo de Ministros, la modificación del contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios de las líneas de alta velocidad Madrid - Sevilla, Córdoba - Málaga y ramal de La Sagra - Toledo, adjudicado a la unión temporal de empresas denominada UTE GTS Sistem Mantenimiento Madrid - Sevilla, con un importe adicional de 11.508.626,53 euros, sobre el presupuesto inicial que acumula un retraso en la entrega de tres años.

El acuerdo que el Ejecutivo adoptó el pasado 27 de octubre, al que ha tenido acceso El Debate, se amplió por la existencia de un posible sobrecoste en el trazado al tener que mantenerse activos, simultáneamente, tanto el sistema preexistente LZB como el nuevo ERTMS, que es el que cumple con los estándares europeos para este tipo de líneas, y debido a que el primero de ellos –que debió quedar fuera de servicio den 2024– estaba fallando de manera recurrente.

Es decir, el ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente acumula una incidencia de más de 26 meses en la implantación del ERTMS, prevista para entrar en vigor en 52 desde su aprobación, y que, de acuerdo con los expertos, «habría evitado el terrible accidente» de este miércoles.

Hasta el punto de que el contrato necesario para acometer el cambio en el sistema operativo de seguridad se licitó en 2020, las obras empezaron en 2021, se anunció que estaría en funcionamiento en 2024, sufrió una variación de la primera licitación en 2025 y desde el Ministerio de Puente se aseguró, coincidiendo con el 34 aniversario de la inauguración de la línea, que estaría finalizado en abril de 2025, plazo que tampoco se ha cumplido.

Las previsiones, ahora, situaban la entrega del nuevo mecanismo y la migración completa del trazado a la protección más moderna, en 2027, para lo que se estaban impulsando una serie de trámites que, por desgracia, «han llegado demasiado tarde», lamentan los especialistas que apuntan, también, cómo la vía en la que se produjo el siniestro era la única de estas características, Alta Velocidad, que todavía se mantenía operando en nuestro país con un sistema «tecnológicamente superado», desde hace varios años.

Un escenario en el que las «infraestructuras están reventando por las costuras», denuncian a este diario, una vez más, los profesionales del sector ferroviario.

Una dramática realidad que «incluye no sólo la escasez de los medios humanos dedicados al control de los estándares de funcionamiento sino, también, el estado de los medios técnicos destinados a los sistemas de señalización» que, a la vista de las últimas decisiones gubernamentales, estaban, «claramente, infra financiados». «Falta inversión en Alta Velocidad», insisten sin descanso, fuentes no oficiales del propio Adif, «con especial gravedad, en los últimos ocho años».

1. La tragedia de la familia de Fátima Báñez que llora su muerte a los 59 años: uno de sus hijos se encontraba en Atlanta cursando un máster
2. Puente suprimió el comité de expertos de accidentes ferroviarios mes y medio después de la tragedia de Adamuz
3. El maquinista del Ave accidentado, Antonio Acedo, no responde a las llamadas, y se comenta que el accidente es «muchísimo más grande que el de Adamuz»
4. Óscar Puente ya conocía la tragedia de Toledo y a las 9:08 prefirió tuitear contra la derecha
5. Muere en el accidente de tren Fátima Báñez, la ministra que transformó el panorama laboral

Fuente: https://www.eldebate.com/espana/20261029/gobierno-modifico-contrato-mantenimiento-seguridad-linea-madridsevilla-dia-antes-accidente_475047.html
Recorte generado el 29/10/2026, 23:54:41 · sin publicidad ni recomendaciones.