El Confidencial

EMPRESAS · EL CONFIDENCIAL

JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

De Ábalos a Puente: el contrato maldito del sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla

El contrato de renovación de las instalaciones de seguridad de la línea Madrid-Toledo se adjudicó con una baja del 28% y después de que Adif desistiera de seguir adelante con otra licitación

RUTH UGALDE · **EMPRESAS**



Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente. (EFE/Chema Moya)

- Accidente de tren en Toledo: fallecidos, heridos tras el choque y última hora, en directo
- Los audios desvelan el caos en la Sala de Control de Adif y cuestionan la seguridad de todo el sistema ferroviario español

- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo
- Viaje en el tercer tren del accidente de Urda que evitó la colisión: "Nos quedamos a unos metros del choque"

Entre las numerosas incógnitas que faltan por aclarar del terrible accidente ferroviario en Urda, una es por qué se cayó el sistema LZB. Con estas siglas se conoce al mecanismo de seguridad de la línea de alta velocidad, que se vino abajo en torno a las 8:30 de la mañana, provocando la parada de todos los trenes que estaban circulando por el tramo de 63 kilómetros afectado por la incidencia.

En estas circunstancias, el protocolo de actuación de Adif dicta que debe pasarse al sistema manual, que consiste en que el centro de control de Atocha pasa a gestionar el tráfico, poniéndose en contacto con cada uno de los trenes y, si se dan las circunstancias, diciéndoles que reanuden la marcha, pero a baja velocidad, para tener capacidad de reacción si surgen nuevos problemas.

Ayer, por razones aún sin aclarar, el tren de Renfe retomó la marcha a gran velocidad, mientras que el Iryo fue incapaz de avanzar, lo que provocó un choque por alcance que suma ya más de 60 fallecidos y 70 heridos. A esta cadena de fallos se añade el retraso en la renovación del sistema LZB, un trabajo que, si hubiera estado completado, habría añadido otra capa de seguridad que, quizás, podría haber evitado este trágico desenlace.



Se da la circunstancia de que este contrato de renovación, adjudicado a la empresa Thales hace cinco años, arrastra también su particular crónica negra en forma de licitaciones polémicas, bajas temerarias y un rosario de retrasos que han impedido contar con un sistema de seguridad más avanzado.

La licitación inicial de este contrato se remonta a febrero de 2020. Entonces, con José Luis Ábalos al frente de la cartera de Transportes e Isabel Pardo de Vera a los mandos de Adif, se sacó a concurso el proyecto de construcción y ejecución de obras de renovación de los sistemas de señalización, seguridad y telecomunicaciones, con un presupuesto base de 131 millones. A la cita concurrieron Siemens, Thales, la UTE (Unión Temporal de Empresas) Alstom-Enyse y CAF, aunque esta última quedó excluida.

En junio se hizo la valoración técnica y, un mes después, se procedió a la apertura económica, que dio como virtual ganador a Siemens, por delante de Thales, mientras que el consorcio de Alstom que-

dó excluido porque su oferta económica contemplaba una baja del 27% frente al presupuesto inicial.

Sin embargo, lejos de adjudicar a la empresa alemana, Adif decidió desistir, algo legal si se justifica, pero poco habitual cuando ya se conocen las ofertas económicas. El motivo que alegó fue que, debido a una respuesta que ella misma dio a una empresa durante el periodo de preparación de las ofertas, se abrió la puerta a presentar propuestas que no se ajustaban a los términos del pliego.

La decisión de Adif tuvo varias consecuencias. La primera es que retrasó el arranque de las obras y, con ello, la mejora de la seguridad, porque tuvo que empezar desde cero una nueva licitación. Esta, además, necesitó esperar a que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolviera sobre el desistimiento de la primera, lo que pospuso todavía más el inicio de los trabajos. La segunda, y más relevante, es que terminó adjudicando el contrato por un importe inferior al que había ofertado Siemens.

En esa segunda licitación, Thales presentó una baja del 28%, superior a la que había llevado a descalificar a la UTE de Alstom-Enyse apenas un año antes. Este ajuste supuso que, en vez de invertir 131 millones en la obra, como fijaba el presupuesto base, solo iban a ser 93,8 millones. Es lo que se conoce como baja temeraria, pero Adif aceptó las justificaciones que ofreció la empresa gala y le adjudicó el contrato. Siemens, que había sido el virtual ganador de la primera licitación, puso sobre la mesa 122 millones y CAF ofertó 125 millones.

El contrato, que terminó adjudicándose en octubre de 2021, contaba con un plazo de ejecución de 52 meses, con lo que debería haber estado terminado a principios de este año. Aunque hay que esperar a que la investigación aclare por qué se cayó el LZB, a priori, el ERTMS Nivel 2, que es el nuevo sistema que debería haber estado, es un sistema que podría haber evitado el avance del AVE, siempre que funcionaran correctamente sus sistemas de detección y protección.

Este punto es muy relevante, porque Óscar Puente, actual ministro de Transportes, cargó la responsabilidad sobre un error humano, cuando todavía falta por aclarar por qué cayó el sistema LZB y si las novedades que introduce el ERTMS habrían podido evitar el alcance. Otro interrogante es saber si el fallo de comunicación de los ordenadores al que Puente achacó ayer la caída del sistema LZB habría bloqueado también a esta tecnología más avanzada, porque, en ese caso, el acento debería ponerse más en el fallo técnico que en el humano.

En mayo de 2024, Hitachi Rail adquirió a Thales todo su negocio de movilidad por 1.660 millones de euros. Fue bajo los mandos de esta empresa cuando Transportes modificó al alza un contrato que adjudicó con una baja del 28% y, el pasado martes, apenas un día antes de la catástrofe, el Consejo de Ministros aprobó inyectarle 11,5 millones de euros adiciones. Otro cambio más dentro de esta historia donde parece que nunca fue posible avanzar por el camino recto.

- Paso a paso: todo lo que ha fallado para provocar la mayor tragedia de la alta velocidad española R. Ugalde Infografía: EC Diseño.
- La agencia de seguridad ferroviaria despachó hace 21 días un aviso sindical sobre el abuso de las 'marchas a la vista' Alejandro Galisteo
- La segunda tragedia ferroviaria del año desata una rebelión interna contra Óscar Puente y las cúpulas de Adif y Renfe Alberto Sanz Javier G. Jorrín Alejandro Galisteo Gráficos: Unidad de Datos

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2026-10-29/accidente-ferroviario-urda-contrato-maldito-sistema-seguridad_4455058/
Recorte generado el 29/10/2026, 23:06:08 · sin publicidad ni recomendaciones.